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Tässä opinnäytetyössä käsitellään erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa paikallatehdyn 
kylpyhuoneen alakatto. Työssä vertaillaan yleisimpiä kylpyhuoneen alakattora-
kenteita ja työtapoja sekä työjärjestystä ja niiden kustannuksia. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on antaa lukijalle käsitys siitä, mikä on paras raken-
nustapakokonaisuus kylpyhuoneen alakaton rakentamisessa, kun otetaan huo-
mioon alakattojen määrä, materiaalien ominaisuudet, työjärjestys, työtavat, kus-
tannustehokkuus ja työstä aiheutuvat yhteis- ja käyttökustannukset. 
 
Työn tärkein lopputulema on esitetty kuviossa 3. Puurunkoisen paneelikaton ra-
kentaminen tulee halvemmaksi kuin järjestelmärunkoisen kipsikaton, ainoastaan 
jos kipsikaton asennus tehdään vesieristys ja laatoitustöiden takia omana kier-
roksena tuntihinnalla. 
 
Kustannustehokkain ratkaisu on kuitenkin aina riippuvainen kohteesta. Materiaa-
livalinnat vaikuttavat työtapoihin ja työjärjestykseen sekä yhteis- ja käyttökustan-
nuksiin. Merkittävimmät kustannuksiin vaikuttavat tekijät ovat talotekniikan ja run-
gon suunnittelussa sekä työn valvonnassa. Suurin kustannuserä on työhön ku-
luva aika, joten sujuva työskentely on tärkeintä kustannustehokkuuden kannalta. 
 
Työtä voidaan hyödyntää kylpyhuoneen alakaton suunnittelussa, rakentami-
sessa, työn johtamisessa ja valvonnassa. Se toimii ohjeena kylpyhuoneen alaka-
ton materiaalien valinnassa sekä auttaa suunnittelemaan työjärjestyksen hyvän 
rakennustavan mukaiseksi ja kustannustehokkaaksi. Työssä huomioidaan myös 
työvaiheet välittömästi ennen ja jälkeen kylpyhuoneen alakaton rakentamisen. 
 
Työn kustannuslaskelman tuloksiin on päästy vertailemalla kustannuksia laajasti 
eri näkökulmista. Tutkintamenetelminä on käytetty toteutuneita urakka- ja tunti-
työhintoja, kuluttaja- ja asiakassopimushintoja sekä Ratu-aikataulukirjaa ja poh-
dittu valitun rakennustapakokonaisuuden vaikutusta muihin kuluihin. Teoria-
osuus perustuu kirjoittajan vahvaan kokemukseen alalta ja kunkin osa-alueen eri-
tysammattilaisten haastatteluihin. 
 
Työtä tehdessä esiin nousi aihe jatkotutkimukselle. Kylpyhuoneiden alakattojen 
rakentamisessa päästäisiin kustannustehokkaampiin tuloksiin, jos kipsikaton ra-
kentaminen, tasoitus ja maalaus voitaisiin tehdä samaan aikaan kuin kerroksen 
muut kyseiset työvaiheet. Kylpyhuoneiden seinien vesieristyksen ja laatoituksen 
takia se kuitenkin vaatisi erityisjärjestelyjä. 
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This thesis is about different options to implement a suspended bathroom cei-
ling for on-site built bathrooms. It compares the most common bathroom ceiling 
structures and working methods, as well as the rules for procedure and their 
costs. 
 
The purpose of this thesis is to give the reader an idea of the best means of 
construction of a suspended bathroom ceiling, taking into account the total 
amount of ceilings, material properties, work order, working methods, cost effi-
ciency and joint and operating costs. 
 
The main result of the thesis is shown in Figure 3. The construction of a timber-
framed panel roof is cheaper than a system-framed plasterboard roof only if the 
plasterboard roof is installed as a separate round at an hourly rate due to water-
proofing and tiling. 
 
Material choices affect working methods and procedures, as well as joint and 
operating costs. The most significant factors affecting costs are in the designing 
of the frame and the water, air-conditioning and electric systems, as well as in 
the supervision of the work. The largest cost item is the time spent on work, so 
efficient work is the most important factor in terms of cost efficiency. 
 
The thesis serves as a guide in the choice of materials for the suspended cei-
ling in the bathroom and it helps to design the rules of procedure in accordance 
with good construction practice and cost-effectiveness.  
 
Realized contract and hourly labor prices, consumer and customer contract pri-
ces, as well as the Ratu timetable book have been used as investigation met-
hods, and the effect of the selected construction method on other costs has 
been considered. The theory part is based on the author's broad experience in 
the field and on interviews with specialists in each field. 
 
Topic for further research would be to study if more cost-effective results would 
be achieved in the construction of bathroom suspended ceilings if the construc-
tion, leveling and painting of the gypsum ceiling could be done at the same time 
as the other relevant work steps on the floor. However, due to the waterproofing 
and tiling of the bathroom walls, it would require special arrangements. 
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Työn tavoitteet ja tausta 
 
Työn tavoitteena on löytää kustannustehokkain rakennustapakokonaisuus kylpy-
huoneen alakaton toteuttamiseen, kun otetaan huomioon rakennettavien kattojen 
määrä, tekniset vaatimukset ja materiaalien yhteensopivuus ja vaikutukset yh-
teis- ja käyttökustannuksiin. Työssä vertaillaan erilaisia vaihtoehtoja alakaton 
rungolle ja pintamateriaaliksi. Tarkastelun kohteena ovat pääasiallisesti uudisra-
kennuskohteissa yleisimmin käytetyt materiaalit. Näitä ovat järjestelmärungot, 
puurungot, paneelikatot ja kipsikatot. Muita materiaaleja ja tapoja tehdä kylpy-
huoneen katto sivutaan vain osittain. 
 
Työn aihe nousi kirjoittajan ollessa töissä työnjohtajana Bonava Suomi Oy:n 
Tampereen Lielahden Helmi ja Tampereen Kalevan Paletti työmailla. Paletin työ-
maalla opinnäytetyön tekijän vastuualueella oli muun muassa kylpyhuoneet ko-
konaisuutena, mukaan lukien alakatot. Paletin työmaalla tehtiin yhteensä noin 
sata kylpyhuonetta ja vessaa, joista noin kymmenen prosenttia olivat paneelikat-
toja, ja loput kipsikattoja. Kaikki kohteen kylpyhuoneet ja vessat olivat paikalla 
tehtyjä, elementteinä olivat vain kylpyhuoneisiin asennetut hormit. Bonava Suomi 
Oy on tämän opinnäytetyön tilaaja. 
 
Työssä vertaillaan eri kattorakenteiden ominaisuuksien eroja, kerrotaan eri ra-
kentamistapavaihtoehdoista ja selitetään niitä työvaiheittain. Alakaton rakentami-
sesta pyritään saamaan kokonaiskuva ja aihetta tutkitaan työnjohdon ja rakenta-
misen näkökulmista. Työssä käydään läpi myös kylpyhuoneen alakattoihin liitty-
vät määräykset ja liittyminen seinän rakenteeseen. 
 
Työssä esitettävät teoriat ja tulokset perustuvat alan ammattilaisten haastattelui-
hin, Ratu-kortiston aikataulukirjaan (2003), toteutuneisiin urakka- ja tuntityöhin-
toihin sekä kirjoittajan omaan laajaan työkokemukseen ja tietouteen rakennus-
alalta. Haastateltavat on valittu eri osa-alueiden ammattilaisista, jotka omaavat 
vankan kokemuksen haastattelun aiheesta. 
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2 Alakaton rakenteen periaatteet 
 
 
Alakatto, eli alaslaskettu sisäkatto, tarkoittaa kattorakennetta, joka rakennetaan 
varsinaisen katon alapuolelle. Varsinainen katto tarkoittaa tässä rakennuksen vä-
lipohjaa tai yläpohjaa. Alakatto rakennetaan kerrostalorakentamisessa yleensä 
piilottamaan tekniikkaa alakaton yläpuolelle. Kylpyhuoneissa on usein paljon tek-
niikkaa, kuten ilmanvaihtokanavat, vesiputket ja sähkövedot. Hormit sijoitetaan 
luonnollisesti vessan läheisyyteen ja kylpyhuoneet ovat perinteisesti matalampia 
tiloja, kuin muut asuintilat. 
 
Alakatto voidaan toteuttaa rakenteellisesti kolmella eri tavalla. Nämä tavat ovat 
asentaa koolaukset suoraan kattoon (Kuva 1), kiinnittää runko kantavana aino-
astaan seiniin (Kuva 8) tai ripustaa runko sekä kattoon että kiinnittää seiniin (Kuva 
3).  
 
Ensimmäinen tapa on kiinnittää koolaukset suoraan väli- tai yläpohjaan tai jo ole-
massa olevan alakattorakenteen päälle. Tällöin alakaton ja väli- tai yläpohjan vä-
liin ei jää tilaa tekniikalle, lukuun ottamatta valaistuksen sähkövetoja. Tätä tapaa 
käytetään useimmiten omakotitalojen remonteissa, kun halutaan vaihtaa katon 
pintamateriaali toiseen. Toinen käyttökohde on esimerkiksi matalissa kellariti-
loissa, kun alapohjan rakenne on betonia ja kattoon asennetaan paneeli. Tällöin 
tilan korkeus pienenee mahdollisimman vähän. Kylpyhuoneissa tätä tapaa käy-






KUVA 1. Levykaton päälle asennettava paneeli. (Puuinfo.fi, Panelointi ja listat, 
2010, 7) 
 
Kuvassa 1 vanhan levykaton päälle asennetaan paneeli lisäämällä vanhan katon 
päälle pelkkä koolaus. Märkätilaan asennettavassa alakatossa on aina huomioi-
tava riittävä tuuletus, kuten kuvaan on nuolilla merkitty. 
 
Toinen tapa on tehdä kantava alakattorakenne, joka kiinnitetään ainoastaan sei-
niin ilman ripustamista kattoon. Tällöin seinäkiinnikkeiden ja pää- ja toisiokannat-
timien tulee olla järeät (Kuva 2). Mitä pidempi kannattimen ripustamaton osuus 
on, sitä järeämpi sen tulee olla. Tätä menetelmää käytetään esimerkiksi, kun ha-
lutaan rakenteelta erityisen hyviä ääneneristysominaisuuksia, kun ei haluta kiin-
nittää mitään väli- tai yläpohjaan tai kun alakaton päällä on niin paljon tekniikkaa, 
että ripustuksille ei ole tilaa. Tapaa käytetään myös esimerkiksi wc tiloissa, kun 







KUVA 2. Gyproc GFR vahvistusranka (Gyproc.fi, GFR 95 Vahvistusranka, 2020) 
 
Kuvassa 2 on esimerkki erittäin järeästä kannattimesta. Gyproc GFR vahvistus-
rankaa voidaan käyttää pääkannattimena, kun alakattoa ei haluta ripustaa ylä- 
tai välipohjaan. Vahvaa rankaa käytettäessä päästään useiden metrien jännevä-
liin ilman ripustamista. 
 
Kolmas tapa on kiinnittää runko seiniin ja ripustaa kattoon. Tämä on yleisin tapa 
rakentaa kylpyhuoneen alakaton runko kerrostaloissa. Tätä tapaa käytetään niin 
paneeli- kuin myös kipsikattojen rungoissa. Paneelikaton rungon ripustukset teh-
dään usein puusta. Myös kipsikatoissa voidaan käyttää puuta, mutta kerrostalo-
rakentamisessa, suuria määriä kerralla tehtäessä, erilaiset runkojärjestelmät ovat 
yleensä kustannustehokkain vaihtoehto. Järjestelmien ripustukset ja muut osat 








KUVA 3. Gypsteel 2-tasojärjestelmän pikakiinnitysosia (Gyproc.fi, Gypsteel GK-
alakattojärjestelmän asennusohje, 2019, 2) 
 
Kuvassa 3 on Gypsteel 2-tasoasennus järjestelmän pikakiinnitys osia. Ylimpänä 
jousiripustin ja jousiripustimen liitoskappale kiinnitettynä pääkannattajaan. 
Toisiokannattajat ovat kiinni pääkannattimessa pikaliitososalla ja toisiokannatti-
mien päädyt tukeutuvat seinissä olevaan rungon kiertoon. 
 
 
Höyrynsulku märkätilojen alakatoissa 
 
Märkätilan alakaton päälle jäävä rakenne määrittää, tarvitaanko alakattoraken-
teeseen erillinen höyrynsulku. Jos alakaton päällä on kantava betonirakenne, niin 
erillistä höyrynsulkua ei tarvita, vaan betonirakenne toimii höyrynsulkuna (Kuva 
4). Tämä on uudiskerrostalorakentamisessa yleisin rakenne. Jos alakaton päällä 
on ylä- tai välipohjan eristeitä, tarvitaan erillinen höyrynsulku. Tämä on ominaista 
omakotitalokohteissa. Höyrynsulku sijoitetaan, rakenteen mukaan joko heti kyl-
pyhuoneen pintaverhouksen yläpuolelle, tai välittömästi ylä- tai välipohjan eris-














KUVA 6. Höyrynsulun sijoitus märkätilassa (RT 84-11166, 2014, 8) 
 
Normaalissa kylpyhuoneessa, märkätilan katossa riittää kosteutta kestävä pinta. 
Tämä tarkoittaa pintamateriaalin käsittelyä niin, että käsittelyn jälkeen pinta kes-
tää tilapäistä kosteutta. Kipsikatoissa oikea käsittely on märkätilaan tarkoitettu 
maali. Paneelikatoissa paneelit ovat yleensä valmiiksi lämpökäsiteltyjä tai esikä-
sitelty maalaamalla. Käsitellyn pinnan tulee olla roiskeen kestävä ja kestää myös 
tilapäistä korkeaa ilman suhteellista kosteutta. Huomioon on otettu myös, että 
vesi tilapäisesti saattaa tiivistyä katon pinnalle. Kylpyhuoneen suurin kosteus 
syntyy suihkua käytettäessä. Kohonnut suhteellinen ilmankosteus palautuu kui-
tenkin normaalitasolle melko nopeasti käytön jälkeen. 
 
Alakaton päälle jäävät kylmävesiputket ja ilmanvaihtolaitteille tulevat korvausil-
maputket täytyy eristää diffuusiotiiviillä lämmöneristeellä, jotta putkien pinnoille ei 
tiivistyisi kondenssivesiä. Kylpyhuoneen yhteydessä olevan saunan alakaton tuu-
letus järjestetään yleensä tuulettuvaksi kylpyhuoneen alakattoon tai kuivaan si-





3 Kylpyhuoneen alakaton runkovaihtoehdot 
 
 
Kappaleessa tutkitaan kylpyhuoneen alakaton rungon valitsemiseen liittyviä 
seikkoja. Rungon valintaan vaikuttaa tekniikan vaatima tila ja käytettävä pinta-
materiaali. Osiossa pohditaan rungon valinnan vaikutusta koko alakattoraken-
teen kustannuksiin ja materiaalien yhteensopivuutta. Vertailussa on kolme ylei-
sintä vaihtoehtoa rungon rakentamiseen: puukoolaus, järjestelmät sekä näiden 
yhdistelmät. 
 
Runko valitaan pintamateriaalin ja kattorakenteen viemän tilan mukaan. Lisäksi 
pitää huomioida, että suurin kustannuserä ei yleensä ole materiaali, vaan työ. 
Tämän takia alakattojen määrän ylittäessä tietyn rajan, on materiaaleiltaan kallis 
mutta nopeasti asennettava järjestelmä halvin ratkaisu. (Kuvio 1) 
 
Pintamateriaali määrittää rungon rakennetta osittain. Paneelikatossa ei voida 
käyttää metallirunkoa, sillä paneelin kiinnittämisessä käytettävät naulat eivät 
toimi peltirangan kanssa, vaan irtoavat helposti. Ongelmia aiheuttaa myös se, 
että metallirunko on täysin jäykkä rakenne, kun taas puupaneeli elää hiukan il-
man kosteuden ja lämpötilan mukaan. Kipsikattoon sopii niin puurunko, kuin 
peltirunkokin. Kipsilevyt kiinnitetään oikeanlaisilla ruuveilla kipsilevystä ja runko-
materiaalista riippuen. 
 
Joskus määrittävä tekijä rungon valinnassa on sen viemä tila. Kylpyhuoneessa 
on usein paljon tekniikkaa alakaton yläpuolella. Kylpyhuoneen katolle on määri-
tetty tietty alakaton korkeus, joka on yleensä 2300 mm lattian valmiista pinnasta 
katon valmiiseen pintaan. Jotta vaadittu korkeus saavutetaan, on laskettava pin-
tamateriaalin ja rungon viemä tila yhteen ja verrattava sitä tekniikan alimman 
korkoaseman ja alakatolle määritellyn korkoaseman erotukseen.  
 
Taulukossa 1 on esitetty rungon valintaan vaikuttavia tekijöitä. Taulukossa ver-
taillaan kipsi- ja paneelikattoa, tekniikan vaatimaa tilaa sekä kylpyhuoneiden kat-
tojen rakennettavaa määrää kustannustehokkuuden ja materiaalien yhteensopi-
vuuden näkökulmasta.  
13 
 
TAULUKKO 1. Rungon valintaan vaikuttavat tekijät 
  1-Taso 2-Taso Puu 
Kipsilevy x x x 
Paneeli     x 
Tekniikan vaatima korkeus 40 mm – 66 mm x     
Tekniikan vaatima korkeus yli 66 mm x x x 
KPH alakattojen pinta-ala alle 30 m²     x 
KPH alakattojen pinta-ala yli 30 m² x x   
 
 
Taulukossa 1 ylimmällä rivillä on kolme yleisintä alakaton runkotyyppiä. Vasem-
manpuoleisessa sarakkeessa on vertailtavat kohteet. Taulukossa olevat ruksit 
kertovat, onko vertailun kohde ja runkotyyppi yhteensopiva ja suositeltava. Tau-
lukon 1 perusteena on pintamateriaalien tekniset ominaisuudet, Gyproc GK ala-
kattojärjestelmän ohjeet (Gyproc.fi, Gypsteel GK-alakattojärjestelmän asen-






Käytettäessä pintamateriaalina paneelia, puu on ainut mahdollisuus runkomate-
riaaliksi. Poikkeuksena tähän on tilanne, jos halutaan kiinnittää paneelit käyt-
täen paneeliruuveja. Paneeliruuvit jäävät kuitenkin huomattavan selvästi näky-
ville verrattuna viimeistelynauloihin. Tämän takia paneeliruuveja ei juuri ikinä 
käytetä kylpyhuoneiden alakatoissa. 
 
Puurunko soveltuu kuitenkin hyvin niin kipsikattoon kuin paneelikattoonkin. Re-
monttikohteissa puurunko on hyvä valinta. Puun halpa hinta ja helppo muokat-
tavuus ovat esimerkiksi vanhan omakotitalon remontissa hyviä ominaisuuksia. 
Myös uudisrakennuskohteissa puurunko toimii hyvin, mutta kustannustehokkuu-
den näkökulmasta täytyy ottaa huomioon työhön kuluva aika. Kokonaiskustan-
nuksia laskettaessa työn määrä on selvästi isompi osuus kuin materiaalin hinta 




Puukoolaus on halpa ja perinteinen ratkaisu, jota käytetään etenkin pienissä 
kohteissa, remonttikohteissa, tai kun rakennettavia alakattoja on vain vähäinen 
määrä. Teoreettisesti laskettuna vähäinen määrä tarkoittaa tilannetta, kun ra-
kennettavien kylpyhuoneiden määrä on alle 30 m². (Kuvio 1) 
 
 
KUVA 7. Puurakenteinen alakattorunko (Rakentaja.fi, 2006) 
 
Kuvassa 7 näkyy puurakenteisen rungon periaatteet. Ripustukset ja rungon kierto 
on tehty samasta materiaalista, kuin katon koolaus. Runko on asennettu mahdol-
lisimman korkealle tekniikan sallimaan korkeuteen. Kuvan huoneen takaosassa 
on rungon koolauksia jouduttu koloamaan talotekniikan asennusten takia, jotta 
haluttuun huonekorkeuteen on päästy. 
 
”Käytämme nykyään useasti 45 x 48 puurungon sijasta 35 x 48 puurunkoa, joh-
tuen etenkin ontelolaattarakenteisten kerrostalojen kylpyhuoneiden alakatoista, 
joissa talotekniikka vie pahimmillaan kaiken alakaton rungolle varatun tilan. Tiu-
kassa paikassa voidaan 35 x 48 runko sijoittaa lappeelleen, jolloin saadaan sentti 
pois rungon vaatimasta tilasta.” (Hirvelä, 2020) 
 
Hirvelä sanoo haastattelussa, että aiemmin tekniikka ei ole ollut niin usein on-
gelma, koska suuri osa tilaa vievistä talotekniikan asennuksista tehtiin paikalla 
valetun holvin sisälle. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ontelolaattaraken-
teissa. Hirvelällä on 25 vuoden kokemus puurunkoisten paneelialakattojen asen-






Alakattojärjestelmät ovat hyvä valinta, kun kylpyhuoneen kattoja tehdään suuri 
määrä, ja kiinnitys tehdään ruuveilla. Toisin sanoen, kun pintamateriaalina on 
kipsilevy ja kylpyhuoneiden alakattojen rakennettava määrä on yli 30 m². (Kuvio 
1) 
 
Järjestelmärunkoja on usealla eri toimittajalla useita eri vaihtoehtoja. Tässä 
työssä tutkimuksissa käytetään Gypsteel GK 1-taso- ja 2-tasoasennus järjestel-
miä. Uudisrakennuskohteissa useimmiten käytetty runkoratkaisu on eri toimitta-
jien 2-tasoasennusjärjestelmät. 2-tasoasennus tarkoittaa sitä, että runko koos-
tuu kahdesta tasosta, pääkannattimista ja toisiokannattimista. Pääkannattaja(t) 
kiinnitetään mekaanisesti kattoon ja tuetaan seinissä olevaan rungon kiertoon. 
Toisiokannattimet kiinnitetään pikaliittimillä pääkannattimeen ja tuetaan runko-
kiertoon (Kuva 3). 
 
1-tasojärjestelmä eroaa 2-tasojärjestelmästä siten, että pääkannattajaa ei ole, 
vaan toisiokannattimet kiinnitetään mekaanisesti kattoon ja tuetaan rungon kier-
toon. 1-tasojärjestelmä on kalliimpi ja hieman hankalampi asentaa kuin 2-
tasoasennusjärjestelmä, mutta sen viemä tila on huomattavasti pienempi koska 
pääkannatinta ei ole. 
 
Järjestelmärungot mahtuvat pieneen tilaan. Valmiin kattorakenteen korkeus pin-
tamateriaaleineen on pienimmillään vain 40 mm. Pelkästään järjestelmärungon 
vähäisen tilantarpeensa takia, yksitasoinen järjestelmä saattaa jossain tilan-







Yhdistelmärungolla tarkoitetaan runkoa, jossa on käytetty joitakin järjestelmän 
osia ja lisäksi puuta. Esimerkiksi jotkut ripustusosat käyvät myös puukannatti-
miin. Rungon kierrossa voidaan käyttää peltirankaa puun sijasta myös paneeli-
katoissa, vaikka muuten runko koostuisikin puusta. 
 
Yhdistelmärunkoa saatetaan käyttää olosuhteiden pakosta, työn helpotta-
miseksi tai työvaiheen yksinkertaistamisen takia. Esimerkiksi puurunkoa ripusta-
essa järjestelmärungon ripustin mahtuu huomattavasti pienempään tilaan, kuin 
puusta tehty ripustin. Rungon kierron asennus on todella nopeaa tehdä käyt-
täen runkonaulainta. Jos rungon kierto tehdään ennen muuta katon rakennetta 
ja laatoitusta, on työn yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi järkevää tehdä 




KUVA 8. Yhdistelmärunko (Luttinen, 2020) 
 
Kuvassa 8 vessan katon rungon kierto on toteutettu metallirangalla ja toisiokan-
nattimet, eli koolaukset, on tehty puusta. Kyseisen vessan katon toinen sivu on 
vain metrin leveä, joten erillisiä ripustuksia ei tarvittu. Puukoolaukset on asen-
nettu lappeelleen tekniikan vievän tilan takia. 
 
”Kun pesuhuoneen leveys on enintään 160 – 170 cm, niin asennuksessa käyte-
tään niin sanottua orsipuuta, jolloin erillisiä ripustuksia ei tarvita” (Hirvelä, 2020) 
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Paneelikatto on luonnollinen valinta kylpyhuoneisiin, joissa on samassa tilassa 
sauna. Saunan seinät ja katto on perinteisesti aina tehty paneelilla, ja tilan yhte-
näisyyden vuoksi myös kylpyhuoneen katto on luonnollisesti paneloitu. 
 
Paneeli soveltuu hyvin myös, jos tehdään yksittäisiä kattoja, esimerkiksi remon-
tin yhteydessä tai vaikka omakotitalossa. Katon panelointi on työvaiheena yk-
sinkertaisempi ja nopeampi vaihtoehto kuin kipsikaton rakentaminen, koska pa-
neelikaton saa tehtyä valmiiksi yhdessä päivässä. Kipsikaton rakentamisessa 
menee tasoituksien ja maalauksien takia väkisin useampi päivä, ja se edellyttää 
usean eri ammattiryhmän käyntiä paikalla. 
 
Paneeleja on saatavilla useita eri malleja ja niitä myydään valmiiksi käsiteltyinä. 
Jos päädytään tekemään paneelien käsittely itse, on ehdottoman tärkeää käsi-
tellä paneelit ennen asennusta. 
 
 
KUVA 9. Paneelikatto (Luttinen, 2020) 
 
Kuvassa 9 on asennettu valkoiseksi maalattu paneelikatto kylpyhuoneeseen. Ka-
tosta puuttuu vielä huoltoluukut ja lamput. Läpiviennit näille on tehty valmiiksi ja 





Kipsikatto on paneelikaton kanssa toinen yleinen valinta kylpyhuoneeseen. 
Asuinrakennuksen väliseinät ja muiden tilojen alakatot ovat lähes aina kipsile-
vystä tehtyjä. Yhtäläisyyden vuoksi kipsikatto myös kylpyhuoneeseen on luonnol-
linen vaihtoehto ja tekee tilasta yhtenäisen muiden asunnon tilojen kanssa.  
 
Kun alakattoja tehdään suuria määriä kerralla, kipsikatto on laskennallisesti hal-
vin ratkaisu, vaikka tilassa joudutaan käymään useita kertoja ennen alakaton val-
mistumista. Kipsikaton työvaiheisiin kuuluu rungon valmistus, levytys, tasoitus, 
maalaus ja kittaus/silikonin veto. Tasoituksen ja maalauksen työvaiheet ovat pie-
nessä tilassa nopeat tehdä, mutta työvaiheet vaativat kuivumista yhden päivän 
ennen seuraavan vaiheen alkamista. Kipsikaton valmistus on parhaimmillaan 
ajallisesti yhtä nopea prosessi kuin paneelikaton asennus, jos kaikki työvaiheet 
sujuvat mutkitta ja ne on organisoitu ja ajoitettu oikeaan aikaan. Kipsikaton ra-
kennus kokonaisuutena tasoituksineen ja maalauksineen vaatii siis työnjohdolta 
huomattavasti enemmän kuin paneelikatto. 
 
 
KUVA 10. Kipsikatto (Luttinen, 2020) 
 
Kuvassa 10 nähdään valmis kipsikatollinen vessa. Suurin haaste kylpyhuoneen 
kipsikaton viimeistelyssä on laatan ja katon välisen liittymäkohdan toteutus. Kip-
sikaton kanssa ei yleensä käytetä varjolistaa seinän ja katon rajassa, joten levy-
tys, tasoitus ja maalaus nurkan alueella on todella tarkkaa ja työlästä. Kuvassa 
19 on esimerkki laatan ja kipsikaton saumasta. 
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4.3 Muut pintamateriaalit 
 
Kappaleessa käydään läpi lyhyesti muita kylpyhuoneen alakaton pintamateriaa-
leja. Esitellyt ratkaisut ovat yleisesti vähemmän käytetyt, ja ne vaativat usein täy-
sin erilaisen suunnittelun, kuin perinteiset kylpyhuoneiden alakattoratkaisut. Kap-
paleessa esitettyjä pintamateriaalivaihtoehtoja ei ole vertailtu kustannusvertailu 
osiossa, eikä niiden asentamisen tai suunnittelun ohjeita ole käyty työssä läpi. 
 
Vinyylialakattoja on käytetty esimerkiksi hoitolaitosten kylpyhuoneissa ja ves-
soissa. Vinyylialakatto koostuu usein neliön muotoisista paloista, jotka asenne-
taan kattoon ripustettavaan kehikkoon. Vinyylialakatto on yleinen ratkaisu esi-
merkiksi kerrostalojen yleisten tilojen käytävillä. Vinyylialakaton jokainen pala on 
erikseen irrotettavissa, jolloin katon päälle jäävään talotekniikkaan päästään to-
della helposti käsiksi. 
 
MDF levyjä voidaan käyttää kylpyhuoneissa kuten paneeleja. MDF-levyt ovat 
kuumapuristettua havupuukuitua ja sidosainetta. Ne voivat olla esimerkiksi nor-
maalin paneelin näköisiä ja kokoisia tai ne voivat olla huomattavasti isompia val-
koisia levyjä. MDF-levyn yleisempi käyttökohde on kalustelevyt ja kaapistojen 
rungot.  
 
Elementtialakatto tarkoittaa valmiiksi mahdollisimman pitkälle rakennettua alakat-
toa, jonka valmistuksen suurin osa tehdään tehtaalla ja työmaalla se ainoastaan 
asennetaan paikoilleen. Kylpyhuone-elementeissä on lähes aina yhdestä osasta 
koostuva peltielementtikatto. Kyseinen ratkaisu on lähes mahdoton asentaa pai-
kalla tehtyihin kylpyhuoneisiin, sillä suuren elementin kuljettaminen sisätiloissa 
kylpyhuoneeseen on mahdotonta. Elementti voidaan kuitenkin tehdä kahdesta tai 
kolmesta osasta, jolloin sen haalaus ja asennus on mahdollista työmaalla. 
 
Elementtialakatto on vähemmän käytetty alakattoratkaisu paikallatehdyissä kyl-
pyhuoneissa. Se asennetaan kylpyhuoneeseen kuten mikä tahansa muukin ala-
katto, ripustamalla kattoon ja tukemalla rungonkiertoon. Elementtialakatto teh-




Saunatalo Oy:n paneeleista tehty elementtialakatto on hyvä esimerkki element-
tien tuomista eduista. Vähintään yksi osa Saunatalon elementtialakatossa on 
kiinteä ja vähintään yksi osa on aukeava. Näin ei tarvita huoltoluukkuja eikä reu-
nalistoja ja rakenteesta tulee eheä ja kaunis. (Saunatalo.fi, 2018) 
 
 
KUVA 11. Elementtialakatto (Saunatalo.fi, 2018) 
 
Kuvassa 11 on mallinnettu kuva elementtialakatosta. Elementtialakaton asennus 
edellyttää sen asentamisen tuomien vaatimusten huomioon ottamista jo raken-
nuksen suunnitteluvaiheessa talotekniikan sijoittelun osalta. Elementtialakatto 
suunnitellaan siten, että se on avattavissa esimerkiksi yhdeltä sivulta. Tämä tar-
koittaa sitä, että kaikki käsiksi pääsyä vaativat talotekniset laitteet tulisi sijoittaa 
tämän yhden avattavan sivun läheisyyteen, jolloin ei tarvita yhtäkään erillistä 
huoltoluukkua. 
 
Elementtialakattojen valaistuksen vaatimat läpiviennit ja varaukset tehdään jo 
tehtaalla valmiiksi. Valaistuksen voi tarvittaessa upottaa myös päätylistaan led 






5 Työn suunnittelu, työjärjestys ja -menetelmät 
 
 
5.1 Ennen vai jälkeen laatoituksen? 
 
Alakattotyöt kylpyhuoneissa voidaan aloittaa osittain jo hyvin aikaisessa vai-
heessa rungon kierron asentamisen osalta. Kun kylpyhuoneeseen on asennettu 
rungon kierto, siellä voidaan silti tehdä vielä sähkötöitä ja laatoitustöitä. Rungon 
kierto on hyvä asentaa ennen laatoitusta. 
 
Vesieristyksen on ulotuttava rungon kierron yläpuolelle. Tämän takia, ennen 
rungon kierron asennusta, on kylpyhuoneiden seinät vesieristettävä. Joskus ve-
sieristyksestä tehdään ensin vain rungonkierron vaatima alue. Tällöin tulee huo-
mioida, että vesieristetty alue on tarpeeksi leveä. Lopullista seinän vesieristystä 
tehtäessä uuden ja vanhan vesieristyksen tulee limittyä vähintään 5 cm. 
Yleensä kuitenkin koko seinä tasoitetaan ja vesieristetään ennen ruongon kier-
toa, jolloin vesieristys on varmasti ehjä ja se ulottuu rungon kierron yläpuolelle. 
 
Kun rungon kierto on tehty ennen laatoitustöitä, niin laatoittajan työ helpottuu. 
Laatoittaja näkee heti laatoitettavan seinän korkeuden ja katkaisee laattansa 5 
mm ennen runkoa. Tällöin virheet laatoituksen korossa vähenevät huomatta-
vasti. Kuitenkin on valvottava, ettei rako ole liian suuri laatan ja rungon kierron 
välissä. Raon tulee jäädä piiloon pintamateriaalin asentamisen jälkeen. Suurin 
sallittu rako tulee laskea ennen laatoitustyön aloittamista ja sopia rajat laat-
taurakoitsijan kanssa. Näin on helppo valvoa ja vaihtaa väärin asennetut laatat 
jo hyvissä ajoin ennen katon asennusta. 
 
Jos laattatyöt tehdään kokonaisuudessaan ennen alakattotyön alkua, niin laatan 
korkeusasemaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Pienissä kohteissa tämä ei 
ole ongelma, ylimmän laattarivin korko voidaan määrittää ja leikata tarkasti tule-
van rungon alapuolelle. Jos kohteita on useita, niin laatoitus kannattaa tehdä 
noin 5-10 cm alakaton koron yläpuolelle. Rungon kierto asennetaan tässä ta-
pauksessa laatan päälle. Kuivapuristelaatan kanssa tätä tapaa ei suositella, 
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koska rungon kierron kiinnitys kuivapuristelaatan läpi on todella työlästä kuiva-
puristelaatan lujuuden takia. Esimerkki laatanpäälle asennetusta rungosta nä-
kyy kuvassa 14. 
 
On mahdollista tehdä alakatto kokonaisuudessaan ennen laatoitusta. Myös 
tässä tapauksessa vedeneristys on tehtävä ennen rungon kiertoa niin, että lo-
pullinen vesieristys ulottuu rungon kierron taakse rungonkierron ja seinän väliin. 
Alakaton tekeminen kokonaisuudessaan ennen laatoitusta on mahdollista vain, 
jos tilassa käytetään seinän ja katon liittymäkohdassa peite-/varjolistaa. Jos ka-
ton ja seinän välissä on vain akryyli- tai silikonisauma, on laatoitustyö kohtuutto-
man vaikea toteuttaa, koska tällöin laatoituksen ylimmän rivin leikkaamisessa 





Alakaton runko luo pohjan pintamateriaalin asennukselle. Huonosti tehdyn run-
gon päälle on mahdotonta asentaa hyvää alakattoa. Rungon vinoumat, pai-
naumat, roikkuminen tai väärä korko on mahdotonta korjata pintamateriaalin 
asennusvaiheessa.  
 
Onnistuneen ja helposti asennettavan rungon toteutus on taas paljon kiinni run-
koa edeltävästä työvaiheesta, eli taloteknisistä asennuksista ja niiden suunnitte-
lusta. Kylpyhuoneeseen sijoitetaan yleensä aina ilmanvaihtolaitteet ja kanavat, 
jotka kiemurtelevat vesijohtojen ja muun talotekniikan kanssa samassa pienessä 
tilassa. Paikallavaletuissa holveissa osa tekniikasta saadaan kulkemaan välipoh-





KUVA 12. Ilmanvaihtokoneelle tehty syvennys (Luttinen, 2020) 
 
Kuvassa 12 on esitetty tilanne, kun talotekniikan asennusten takia paneelikaton 
puurunkoa on jouduttu laskemaan. Ilmanvaihtokoneen korkeusasemaa ei voi 
muuttaa johtuen sen alapuolella olevasta pesukonetornin varauksesta. Kysei-
setä ongelmasta on selvitty ja lopputulos on siistin näköinen. Kuitenkin kustan-
nukset ovat kyseisen alakaton osalta huomattavasti suuremmat kuin jos alaka-
ton rungolle olisi ollut riittävästi tilaa toteuttaa katto normaalisti. 
 
”Lähtökohtaisesti alakatto on yksinkertainen tehdä, mutta tänä päivänä talotek-
niikka tuo suuria haasteita korkeusmaailmaan. Noin 90 % kohteista on ontelora-
kenteisia ja ilmastointilaite on sijoitettu kylpyhuoneeseen pyykinpesutornin 
päälle. Tämä tarkoittaa sitä, että alakaton korkeus on sidottu tarkasti ilmanvaih-
tolaitteen yläpintaan. Ongelmia syntyy, kun kaksi tai useampia talotekniikan 





KUVA 13. Ilmanvaihtokone sijoitettuna pyykkitornin päälle (Enervent, 2008) 
 
Kuvassa 13 on pyykinpesutorni välittömästi ilmanvaihtokoneen alapuolella. Il-
manvaihtokoneen asennuskehikko asennetaan aina ennen alakattoa ja se mää-
rittää alakaton pintamateriaalin korkeusaseman. Kun korkeusasema on sidottu 
tarkasti ilmanvaihtokoneeseen, niin ilmanvaihtokanavat ja vesiputket on asennet-
tava erityisen tarkasti, jotta alakaton rungolle jää tarvittava tila.  
 
Pahimmassa tapauksessa lattiaan on tehty vielä vesikiertoinen lämmitys, joka 





Rungon tyyppi on määritelty ”Kylpyhuoneen alakaton rungon valitseminen” osi-
ossa. Rungon kierron kiinnitykseen käytettävät kiinnikkeet määräytyvät seinän 
tyypin ja rungon materiaalin mukaan. Ehdottomasti nopein kiinnitys tapa on 
käyttää runkonaulainta. Tällöin on käytettävä runkojärjestelmän peltirankaa ja 
kiinnitys onnistuu vain betoniseinään. 
 
Jos rungon kierto on puuta, kiinnitys tapahtuu yleensä aina ruuveilla. Puisen 
rungon kiinnitys runkotolppiin onnistuu myös nauloilla, mutta silloin on vaara, 
että puinen kierto halkeaa naulan kohdalta. 
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Betoniseinässä voidaan käyttää runkonaulaimen lisäksi myös betoniruuveja tai 
normaaleja ruuveja seinätulpan kanssa. Puiseen rungon kiertoon on aina porat-
tava reikä ennen ruuvin ruuvaamista halkeamisen estämiseksi. Aco-seinille on 
määritelty omat erikoistulpat. Kipsiseinille on myös omia tulppia, mutta kiinnitys 
kipsiseinään suositellaan tehtäväksi aina runkotolpan kohdalle. 
 
Jos rungon kierto tehdään vasta laatoituksen jälkeen laatoituksen päälle, on 
laattaan porattava reikä laattaterällä ennen varsinaisen reiän poraamista. Myös 
ruuvin kiristyksessä on oltava varovainen, liian kireälle kiristetty ruuvi saattaa 
halkaista laatan. 
 
Rungon kiertoa asennettaessa on erittäin tärkeää huomioida, ettei kiinnityskoh-
tien takana ole mitään mikä voisi puhjeta rungon kiinnityksessä käytettävien 
kiinnikkeiden takia. Esimerkiksi vesiputket ja sähköjohdot saattavat kulkea sei-
nän sisällä. Jos hormiin joudutaan kiinnittämään jotain, on tapaus käytävä aina 
tilannekohtaisesti läpi. 
 
Kipsikaton rungon koolausten sijoittelua suunnitellessa on hyvä lähteä liikkeelle 
suunnittelemalla, kuinka käytettävät kipsilevyt saadaan helpoiten asennettua 
mahdollisimman isoina paloina. Kokonaisia levyjä käytetään aina kun se on 
mahdollista. Koolaukset tulee sijoittaa niin että levy saadaan kiinnitettyä jokai-
selta reunalta ja niin, että kahden levyn liitoskohdassa riittää yksi koolaus mo-
lemmille levyille. Kipsilevyn mukaan koolauksille on määritelty maksimietäisyys 
toisistaan, joka ei saa ylittyä. 
 
Kylpyhuoneen alakattoon tulee aina läpivientejä erilaisia taloteknisiä osia var-
ten. Näitä ovat muun muassa huoltoluukut, sähkörasiat ja valaisimet. Ennen 
rungon asennusta on käytävä läpi talotekniikan edustajien kanssa kaikki kattoi-
hin tulevat läpiviennit. Katon päälle jääville sähkörasioille tulee olla vapaa pääsy 
huoltoluukun kautta. Huoltoluukun koko on yleensä 200 mm x 200 mm. Jos ka-
ton päälle jätetään sähkörasioita, on ne kiinnitettävä kiinteästi paikoilleen. Vesi-
mittareille täytyy olla myös huoltoluukku. Tukes määrittää, että vesimittarin huol-
toluukun tulee olla riittävän suuri, jotta vesimittarin vaihto onnistuu tarvittaessa. 
(Tukes.fi, Vesimittarit)  
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Esimerkiksi 500 mm x 500 mm huoltoluukku soveltuu vesimittareiden kanssa 
käytettäväksi (Kuva 14). Huoltoluukkujen riittävät suuruudet tulee varmistaa 
aina asennusohjeista ja kyseisen erityisalueen vastaavalta. 
 
 
KUVA 14. Veden sulkuventtiilien huoltoluukku (Luttinen, 2020) 
 
Kuvassa 14 on vesijohtojen sulkuventtiileille tehty 500 mm x 500 mm tarkistus-
luukku. Kuvassa näkyvä paneelikaton runko on asennettu laatan päälle. Luu-
kusta näkyy myös saunan alakaton tuulettuminen kylpyhuoneen alakattoon. 
 
Rungon pitkittäis- tai poikittaiskannattajat eivät saa olla minkään läpiviennin 
kohdalla. Kannattimia lisäämällä ja poistamalla etsitään paras ratkaisu, miten 
saadaan kaikki tarvittavat läpiviennit oikeille paikoilleen. Joskus voi olla helpom-
paa siirtää huoltoluukun paikkaa, kuin rakentaa kohtuuttoman monimutkainen 
rungon rakenne. Kuvassa 15 on esimerkki hyvin suunnitellusta alakaton rungon 





KUVA 15. Rungon suunnittelu (Alakatto Lundell, GK alakattojärjestelmä tuote-
ohje, 2018, 7) 
 
Kannattimien paikkaa suunnitellessa tulee varmistaa myös, että ripustukset 
saadaan asennettua kattoon. Ilmastointi- ja vesiputket vievät usein suuren osan 
katon pinta-alasta. Järjestelmiä käytettäessä ripustaminen onnistuu hyvin pie-
neen tilaan. 
 
Erittäin tärkeää on huomioida, että kannattimet täyttävät niille asetetut määräyk-
set. Yleisesti käytetty jako toisiokannattimilla, eli koolauksella, on k400 ja pää-
kannattimilla k1200 käytettäessä yhtä kerrosta kipsilevyä tai paneelia. Tämä tar-
koittaa sitä, että toisiokannattimien väli saa olla enintään 400 mm edellisen kan-
nattimen keskeltä mitattavan kannattimen keskelle mitattuna ja pääkannattimen 
vastaava mitta saa olla enintään 1200 mm. 
 
Paneelikaton runkoa suunnitellessa täytyy ottaa huomioon, että laudoituksen 
suunta määrittää toisiokannattimien, eli koolauksen ja näin myös pääkannatti-










Rungon työtavat ovat rungon materiaalista tai järjestelmästä riippumatta keske-
nään hyvin samanlaiset. Aluksi täytyy tietää, mikä on katon pintamateriaalin vah-
vuus, jotta voidaan laskea rungon oikea korkeus oikean huonekorkeuden saavut-
tamiseksi. Jos runko rakennetaan ennen lattian pintamateriaalia, on otettava huo-
mioon myös lattian pintamateriaalin vahvuus. 
 
Kun korkoasema on laskettu, rungon kierto kiinnitetään ensimmäisenä seiniin. 
Apuna on hyvä käyttää laseria, tai vähintään vatupassia. Seuraavaksi pääkan-
nattimet ripustetaan ”Rungon suunnittelu” kohdan mukaisesti. Pääkannattimet 
tuetaan päistään rungon kiertoon ja ripustimia säädetään niin, että pääkannat-
taja(t) on suurin piirtein oikealla kohdalla. Toisiokannattimet kiinnitetään rungon 
kiertoon ja pääkannattimiin. Lopuksi tarkistetaan korkoaseman oikeellisuus ja 
kiinnitetään ripustukset lopullisille paikoilleen. 
 
Runkojärjestelmillä on aina omat kattavat asennusohjeet, jossa kerrotaan tarkasti 
hyvät työtavat ja pikakiinnitteisten osien käyttömenetelmät. Esimerkkinä kuva 16 





KUVA 16. Gypsteel asennusohje (Gyproc.fi, Gypsteel GK-alakattojärjestelmän 
asennusohje, 2019, 3) 
 
1. Pitkittäiskannattaja (Pääkannatin) 
2. Poikittaiskannattaja (Toisiokannatin) 




7. Säädettävät ripustimet 
8. Ripustuslanka 
 
Rungon ollessa puuta, kaikki järjestelmän pikaliitoskappaleet korvataan ruu-
veilla. Myös ripustukset tehdään usein samasta runkomateriaalista kuin rungon 
muut osat. Puista alakattorunkoa tehtäessä on järkevää mahdollisuuksien mu-
kaan kiinnittää ripustus vasta viimeisenä, jotta katon korko saadaan lopuksi 
säädettyä juuri oikein laserin tai vatupassin avulla. Muutoin katto saattaa jäädä 
roikkumaan. 
 
Runkoa asennettaessa, tulee rungon asentajan ja sähköasentajan käydä läpi, 
mille kohdille valmiiksi vedetyt johdot tulisi sijoittaa rungon päälle. Rungon 
päälle tuleville sähkövedoille tulee jättää tarpeeksi varoja vetojen pituuteen, niin 
että jakorasiat ja lamppujen kytkennät saadaan liikkumaan oikeille paikoille ri-





Pintamateriaalin asennuksessa tärkeintä on tarkkuus ja huolellisuus. Väärin lei-
kattu kipsilevy tai väärään paikkaan porattu lampun reikä aiheuttaa aina päänvai-
vaa. Virheet tulisi korjata välittömästi, kaikista huonoin vaihtoehto on ajatella että 
”ei sitä kukaan huomaa”. Tällöin ongelma siirtyy myöhemmin ratkaistavaksi, jol-




Ennen pintamateriaalin asennusta on käytävä katon rakentajan kanssa läpi talo-
tekniikkaan ja läpivienteihin liittyvät asiat, niin että talotekniikan urakoitsijat ja 
muut asiaan kuuluvat henkilöt ottavat myös kantaa asiaan. 
 
Sähköurakoitsijan kanssa tulee käydä läpi valaisimien tarkat sijainnit. Sähkökuvat 
ovat usein suuntaa antavat, koska kuvista ei välttämättä selviä tarkat läpivientien 
sijainnit. 1:50 tasokuvissa rullamitalla mittaamalla 2 cm vastaa yhtä metriä todel-
lisissa mitoissa. Jos tarkempia kuvia lamppujen sijainnista ei ole olemassa, niin 
tarkat sijainnit sovitaan yhdessä ja varmistetaan että katon tekijät ovat ymmärtä-
neet kuinka läpiviennit sijoitetaan. Tarvittaessa voi kysyä arkkitehdilta tai sisus-
tussuunnittelijalta mielipidettä ja ohjetta lamppujen ja muiden taloteknisten laittei-
den sijoitteluun. 
 
Sähkötöiden osalta pitää varmistaa myös, että kaikki tarvittavat kytkennät on 
tehty ja varaukset vedetty. Etenkin erilaiset talotekniikan laitteet, kuten kiukaan 
termostaatti, erikoiset valaisimien johdot ja liittimet tulee olla tehtynä ennen ala-
kattoa, tai niiden asennuksesta alakattotöiden jälkeen tulee olla selkeä suunni-
telma. 
 
Kaikki alakaton päälle jäävät seinien ja välipohjan läpiviennit tulee tukkia ennen 
alakattotöiden alkua. Esimerkiksi huonetilasta tuleva sähköveto kylpyhuoneen 
alakaton päälle tulee tukkia vähintään uretaanilla ääniteknisistä syistä. Kuvassa 











Kipsikaton kipsilevyjä leikattaessa pyritään saamaan koko tila tehtyä mahdolli-
simman vähällä määrällä paloja. Katto on sitä jäykempi rakenteeltaan, mitä vä-
hemmän saumoja katossa on. Joskus kuitenkin hankalan muotoinen pala joudu-
taan leikkaamaan pienemmäksi, jotta se saadaan asennettua paikoilleen. Kipsi-
levyn kiinnityksessä käytetään valmistajan ohjeen mukaisia ruuveja ja ruuvausti-
heyttä, jotka määräytyvät kipsilevykerrosten ja -tyypin mukaan. 
 
Paneelikaton kiinnityksessä noudatetaan myös valmistajan ohjeita. Kiinnitykseen 
käytettävien naulojen pituus riippuu paneelin vahvuudesta. Kosteassa tilassa on 
kuitenkin aina käytettävä sinkittyjä nauloja. 
 
Paneelikaton asennuksessa täytyy muistaa jättää noin 10 mm:n liikkumavara sei-
nän ja laudan väliin. Puulaudoitus elää ilmankosteuden mukaan, johon vaikuttaa 
märkätilan käyttö ja vuodenaika. Liikkumavaran jättämisellä vältytään lautojen 
halkeamiselta puun eläessä. 10 mm rako peitetään varjolistalla. 
 
Kipsikattoihin yleensä ei asenneta varjolistaa, vaan katon ja seinän raja toteute-
taan 3 mm raolla, joka kitataan akryylillä umpeen ja maalataan päälle. Tällöin 
seinän ja katon väliin jää huomaamaton elastinen sauma, joka antaa tarpeeksi 
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tilaa mahdolliselle rakenteiden liikkumisesta johtuvalle elämiselle. Akryylin tilalla 
voidaan käyttää silikonia, mutta silikonin päälle ei voi maalata. Kipsikatoissa sei-
nän ja katon välinen sauma on oltava mahdollisimman tasapaksu ja ohut. Akryyli 
kutistuu hieman kuivuessaan ja liian isot raot eivät peity huomaamattomaksi. Ku-
vassa 19 on esimerkki laatan ja katon välisestä päälle maalatusta akryyli-
saumasta. 
 
Huoltoluukut paneelikattoon tehdään joko hiusliitoksena tai peitelistalla. Hiusliitos 
tarkoittaa sitä, että luukussa on vain noin 1 mm liikkumavara ja luukun sauma-
kohta on lähes näkymätön. Peitelistalla tehtynä, luukun kolon ympärille asenne-
taan peitelistat, joiden päälle tukeutuu itse luukku (Kuva 14 ja 20). 
 
Katon asennuksessa läpivientien tekeminen on työergonomialtaan mukavampaa 
suorittaa, kun leikattava materiaali on vielä työpöydällä. Virheen mahdollisuus on 
kuitenkin suurempi, koska katon läpivientejä merkattaessa joudutaan ajattele-
maan mitat ikään kuin peilikuvana ylösalaisin. Pintamateriaalin asennuksen jäl-
keen tehdyt läpiviennit osuvat varmemmin oikealle paikalle. Esimerkiksi lamppu-
jen läpiviennit tehdään yleensä vasta viimeisenä oikean kokoisella reikäsahalla. 
Läpivientejä tehtäessä pintamateriaalin asennuksen jälkeen on oltava varmoja 
siitä, että pintamateriaalin yläpuolella ei ole mitään mahdollisesti läpivientiä teh-
täessä rikki menevää talotekniikkaa. 
 
Levytyksen yhteydessä katon levytyksen tekevä henkilö varmistuu siitä, että säh-
kövedot on vedetty oikeille paikoille ja niille on esteetön pääsy levytyksen jälkeen. 
Jakorasiat ruuvataan oikeaan piirustusten mukaiseen paikkaan ja lamppujen 









6 Asennuksen jälkeiset työt 
 
Paneelikatto on valmis talotekniikan viimeistelyasennuksille heti paneloinnin, var-
jolistojen, läpivientien ja huoltoluukkujen asennuksen jälkeen. Ainoana jälkityönä 
paneelikatolla on kerran vuodessa siveltävä suojapinnoite. Yleisesti suoja-ai-




6.1 Kipsikaton tasoitus ja maalaus 
 
Viimeistään ennen katon tasoituksen alkamista täytyy varmistua siitä, että katon 
läpiviennit ovat kaikki tehty ja ne ovat oikeilla paikoilla. Katon ollessa vielä kipsi-
levypinnalla, korjaukset ja muutokset läpivienneille on erittäin helppo toteuttaa. 
 
Jos kylpyhuone on laatoitettu, tulee kylpyhuone suojata ennen tasoitusta. Lattia 
suojataan suojapahvilla ja kovalevyllä. Seinät suojataan suojamuovilla teippaa-
malla muovi katon rajan alapuolelle. Katon alle jätetään tyhjä tila, koska katon ja 
seinän liittymäkohtaa maalatessa maalari suojaa teipillä laatat. Näin maalari te-
kee rajauksen itse ja suojateipin voi poistaa heti kittauksen ja maalauksen jälkeen 
maalin ollessa vielä märkää. Jos teippi jätetään paikoilleen liian pitkäksi aikaa, 
niin maali irtoaa osittain teipin mukana pois ja aiheuttaa ylimääräistä työtä. 
 
Tasoitus kertoja on yleensä kolme. Ensimmäisellä kerralla tasoitetaan käsitasoit-
teella ruuvien reiät ja laitetaan kipsilevyjen saumanauhat paikoilleen. Toisella ta-
soituskerralla tasoitetaan koko katto ohuttasoitteella käsin tai koneella ruiskutta-
malla ja tasoittamalla käsilastalla. Tasoitusvaiheen jälkeen katto täytyy vielä hioa 
ennen pohjamaalausta. 
 
Maalaaminen alkaa hionnan jälkeen pohjamaalilla, joka samalla myös sitoo yli-
määräisen pölyn kattoon. Seuraavana päivänä pohjamaalin maalauksesta teh-
dään vielä kolmas tasoitus, silotuskierros, jossa pohjamaalin maalaamisen jäl-
keen esiin tulleet pienet kolot paikataan hienotasoitteella. Paikatut kohdat hiotaan 




Silotuskierroksen jälkeen voidaan maalata pintamaali. Ennen pintamaalikerrosta 
täytyy katon ja seinän yhtymäkohtaan olla vedettynä akryyli, jos ei käytetä varjo-
listoja. Akryyli on päälle maalattavissa hyvin nopeasti, esimerkiksi Sikacryl S+ on 
pintakuiva viidessä minuutissa. Kuvassa 19 näkyy laatan ja katon rajaan tehty 
akryylirajaus, joka on päälle maalattu. 
 
 
KUVA 19. Katon ja laatan rajaus (Luttinen, 2020) 
 
”Ennen pintamaalin maalaamista tehdään maalarin teipillä tarkka rajaus, noin 1 
mm katon rajasta alas laatan päälle. Rakoon levitetään ohut sauma akryyliä, joka 
päälle maalataan ja poistetaan teippi välittömästi. Kun teippi poistetaan ennen 
kuin akryyli on ehtinyt kovettumaan, niin teippi ei revi mukanaan akryylisaumaa, 
vaan lopputulos on todella siisti ja huomaamaton.” (Kivelä, 2020) 
 
Katon reunojen levytykset ja tasoitukset on tehtävä todella tarkasti, jotta vain 1 
mm vahva akryylisauma riittää peittämään katon ja laatan raon. 
 
Maalaukset märkätiloihin tehdään lähes aina käsin telaamalla. Ruiskulla maalaa-
minen on hankalaa pienien tilojen ja jatkuvan ruiskukoneen siirtämisen takia. 
Märkätilan katon pintamaali on roiskeen kestävää märkätilamaalia, joka on täysin 
eri maali, kuin muuten yleensä ruiskulla maalattavat pinnat. Ruiskukone tulisi siis 





6.2 Talotekniikan viimeistelyasennukset 
 
Talotekniikan viimeistelyasennuksilla tarkoitetaan tässä kaikkea asennusta mitä 
on vielä tekemättä katon valmistumisen jälkeen. Näitä asennuksia ovat esimer-
kiksi lamppujen kytkennät, ilmastointikanavien venttiilit, huoltoluukut ja mahdolli-
set sähkötekniset säätö-/mittauslaitteet. 
 
Paneelikaton huoltoluukut ovat yleensä tehty valmiiksi katon asennuksen yhtey-
dessä. Luukut ovat kuitenkin varastoituna erikseen määriteltyyn tilaan odotta-
maan talotekniikan asennusten valmistumista, joiden jälkeen ne asennetaan lo-
pullisille paikoilleen. Kuvassa 20 paneelikattoon on asennettu ilmanvaihtokoneen 




KUVA 20. Paneelikatossa oleva ilmanvaihtokoneen huoltoluukku (Luttinen, 2020) 
 
Sähköasennukset ovat tässä vaiheessa enää todella nopeaa kytkentätyötä. Kui-
tenkin aina on mahdollisuus, että jokin sähköjohto on hukassa tai kytkentä ei rii-
täkään sille merkatulle paikalle. Tällöin viiden minuutin työsuorituksessa saattaa-
kin mennä tunti. Pahimmassa tapauksessa työn suorittaminen on mahdotonta 
ilman pääsyä alakaton päälle. Tällöin ainoa vaihtoehto on tehdä kattoon ylimää-





6.3 Muutokset ja korjaukset valmiiseen kattoon 
 
Hyvällä suunnittelulla ja työn jatkuvalla valvomisella pyritään siihen, että muutok-
sia tai korjauksia ei tarvitse tehdä enää katon valmistumisen jälkeen. Näin kui-
tenkin hyvin usein käy. Varsinkin suurissa kohteissa, joissa tehdään sarjassa yli 
50 kattoa, on virheiltä välttyminen lähes mahdotonta. 
 
Pieniltä naarmuilta ja kolhuilta ei voi kokonaan välttyä. Kipsikattoon tulee helpom-
min näkyvä naarmu, esimerkiksi kun tikkaat siirrettäessä osuvat kattoon. Kipsi-
katon paikkaaminen tehdään hienotasoitteella ja päälle maalaamalla. Pelkkä pai-
kan maalaaminen riittää usein kylpyhuoneessa, jossa valo ei heijasta paikkamaa-
lattua kohtaa näkyville. Jos paikattu kohta jää näkyville, joudutaan koko katto 
maalaamaan uudestaan. 
 
Paneelikaton pienet naarmut korjataan hiomalla ja käsittelemällä hiottu alue vali-
tun paneelin pintakäsittelyaineella. Syvät kolhut on mahdollista korjata vesi-
höyryllä, jolloin puu imee kosteutta ja puun syyt palaavat alkuperäiseen muo-
toonsa. Joskus kolhu on niin paha, että viallinen paneeli on vaihdettava. 
 
Yleisimmät korjausta vaativat syyt, pienien naarmujen lisäksi, ovat läpiviennin 
väärä kohta ja sähkövetojen muutokset ja korjaukset. Nämä vaativat usein uuden 
läpiviennin tekemistä valmiiseen kattoon. Aina ennen ylimääräisen reiän teke-
mistä kattoon, täytyy pyrkiä tekemään vaadittu korjaustyö olemassa olevien läpi-
vientien kautta. Huoltoluukkuja ja muita läpivientejä voidaan käyttää, jotta pääs-
tään käsiksi alakaton yläpuolelle. Tähystyskamera tai kännykän videokamera on 
vian paikallistamiseen ja korjaustavan etsimiseen hyvä apuväline. 
 
Lähes kaikki korjaukset voidaan suorittaa tekemällä kattoon mahdollisimman hel-
posti korjattava väliaikainen läpivienti. Koko katon purkaminen ei yleensä ole tar-
peellista, ellei esimerkiksi koko katon korko ole väärä.  
 
Kipsikattoon ylimääräisen läpiviennin tekeminen ja sen paikkaaminen on suhteel-
lisen helppo operaatio. Kipsiä saa leikattua monitoimikoneella tarkasti ja vaivat-
tomasti suoraan alapuolelta. Väliaikaisesta läpivientireiästä kannattaa tehdä suo-
rakulmion muotoinen, jotta reiän paikkaaminen sujuu helposti. Reikää tehdessä 
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on oltava erittäin varovainen, ettei mitään alakaton päällä olevaa talotekniikkaa 
rikkoudu. Suositeltavaa on käyttää vain koneita, joissa terän leikkaussyvyyden 
säätö on mahdollista. 
 
Kipsikaton paikkaaminen tehdään kiinnittämällä väärän läpiviennin päälle tausta-
vaneri, johon reiän muotoinen paikkalevy kiinnitetään (Kuva 21). Paikan saumo-
jen tasoituksessa tulee käyttää saumanauhaa, jotta paikkaus ei ajan kuluessa 
halkeile. Tasoituksen ja hiomisen jälkeen paikka maalataan ja lopputuloksena on 
täysin huomaamaton korjattu kohta.  
 
 
KUVA 21. Siirretty valaisimen läpiviennin paikka (Luttinen, 2020) 
 
Kuvassa 21 on esitetty väärään kohtaan tehdyn valaisimen läpiviennin siirtämi-
nen. Vasemmalla kuvassa oleva läpivienti on tehty levyn asentamisen jälkeen 
reikäsahalla. Reiän leikkaamisesta yli jäänyt pyöreä kipsilevyn osa on käytetty 
paikkaamaan samankokoinen väärällä paikalla oleva läpivienti. Paikkauksen ta-
kana on vaneri ja paikan reunat ovat viistetyt tasoitusvaiheen helpottamiseksi. 
Paikan kohdalle asennetaan vielä saumanauha ennen päälle maalaamista hal-
keilun välttämiseksi. Kun väärässä paikassa olevat läpiviennit korjataan ennen 







”Märkätiloissa ei ole ikkunasta tulevaa luonnonvaloa, joka heijastaisi katon pin-
taan, tuoden paikkausmaalaukset näkyville. Siksi paikkausmaalauksissa yleensä 
märkätilojen koko kattoa ei tarvitse maalata uudestaan, vaan pelkästään paikan 
maalaamisella saadaan huomaamaton lopputulos.” (Kivelä, 2020) 
 
Paneelikattoon ylimäärisen läpiviennin tekeminen on haastavampaa kuin kipsi-
kattoon. Ylimääräistä läpivientiä ei voida jättää kattoon, siksi paneelikatossa on 
purettava ja vaihdettava aina kokonainen paneeli seinästä seinään. Purkaminen 
siististi on mahdollista vain järjestyksessä jommaltakummalta sivulta paneelien 
ponttien takia. Jos reikä tehdään keskelle kattoa, voidaan yksittäinen paneeli rik-
koa, jolloin seuraavien purkaminen on helppoa. 
 
Paneelikaton väliaikaisen läpiviennin paikkauksessa haastavinta on löytää sa-
man sävyistä paneelia kuin mitä tilassa on käytetty. Paneelien väri vaihtelee aina 
hieman toisistaan ”polttoerän” mukaan ellei käytössä ole maalattua paneelia. Lä-
piviennin paikkaus onnistuu normaaliin panelointitapaan aina viimeiseen panee-
liin asti. Viimeisestä paneelista voidaan leikata pois taustalle jäävä naaraspontti, 
jolloin korjaus on täysin huomaamaton. Jos naaraspontti päädytään poistamaan, 
täytyy kyseisen paneelin riittävä kiinnitys varmistaa esimerkiksi lisäämällä naulo-
jen määrää. 
 
Kaikki virheet ovat aina korjattavissa ja pieniä virheitä sattuu aina. Suuremmilta 
virheiltä kuitenkin tulisi välttyä, sillä korjaustyöt ovat aina työläitä ja ylimääräinen 
kuluerä. Haastattelussa kokenut työnjohtaja Haukkala M. pohtii alakattojen kor-
jauksien seurauksia, mistä ne useimmiten johtuvat ja kuinka niiltä voitaisiin vält-
tyä. 
 
”Tärkeää olisi, että työn tekevä urakoitsija pitäisi työmaalla koko työn ajan saman 
työryhmän. Jos työryhmä vaihtuu, kaikki tieto ei kulje ikinä uudelle porukalle. Sil-
loin työnjohtajalta pitää löytyä aikaa opastaa työvaiheet uudestaan ja valvomaan, 




Haastattelussa Haukkala painottaa valvonnan tärkeyttä. Ei voi vain luottaa siihen, 
että kaikki tehdään niin kuin on sovittu. Puhelin on hyvä työkalu tiedon välittämi-
seen nopeasti, mutta jos puhelimessa sovitaan jotain, tulisi aina vahvistaa sovittu 
asia esimerkiksi sähköpostilla. Korjauksille maksajaa etsittäessä epäselvästi so-
vitut asiat päätyvät yleensä tilaajan maksettavaksi, Haukkala toteaa. 
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7 Kustannus- ja aikatauluvertailu 
 
Kappaleessa vertaillaan kustannuksia monesta eri näkökulmasta. Kuviossa 1 on 
esitetty yleisimpien alakattorakenteiden hinnan kehitys rakennettavan neliömää-
rän mukaan. Kuvio 1 käsittelee tuntitöitä ja kuluttajahintoja. Kuviossa 2 vertaillaan 
kipsikaton ja paneelikaton hintaa, kun työ on kilpailutettu ja materiaaleista saa-
daan huomattavat sopimusasiakkaan alennukset. Kuviossa 3 vertaillaan tuntihin-
nalla tehtyä kipsikattoa ja urakkahinnalla tehtyä paneelikattoa. Kuvion 3 vertailu 
on oleellinen osa kustannuksia ennakoidessa, sillä työvaiheiden järjestyksen ja 
aliurakkasopimuksen takia on usein valittava toinen kuvion 3 vaihtoehdoista. 
 
Opinnäytetyön julkaisuversioista on poistettu kuvioiden 2 ja 3 urakkatarjoushin-
tojen suorat hinnat. 
 
 
KUVIO 1. Yleisimmät kylpyhuoneiden alakattorakenteet materiaali ja työ €/m² 
 
Kuviossa 1 vertaillaan kolmen yleisimmän alakattorakenteen hintaa. Tauluk-
koon on laskettu yhteen materiaalin ja työn kustannukset. Laskemiseen on käy-
tetty Gypsteel alakattolaskuria, Ratu aikataulukirjaa sekä Stark.fi hinnastoa. 
Työntekijöiden tuntiveloitushintana on käytetty 39 €/h. Hinnat sisältävät arvonli-
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Metallirunko + kipsilevy sarjan kuvaaja on alussa 160 €/m², tämä selittyy sillä, 
että pieniä eriä ostettaessa ripustimien ja pikaliittimien hinta on suurempi kuin 
ostettaessa tehtaalta suuri määrä. Gypsteel alakattolaskuri laskee myös jotkin 
ripustuksien osat pakettihinnoilla. Kuvion kohdassa 250 m² jokainen sarjan ku-
vaaja notkahtaa alas. Tämä johtuu laskennassa käytetyn aikataulukirjan suorite-
määräkertoimen vaihtumisesta suoritemäärän ylittäessä 250 m². 
 
Kuviosta voidaan päätellä, että puurunkoinen kipsilevykatto on halvin vaihto-
ehto, kun kylpyhuoneita ei tehdä useita sarjassa. Neliömäärän ylittäessä noin 
30 m², on halvempaa tehdä metallirunkoinen kipsikatto.  
 
Kuvion 1 tulokset pitävät paikkaansa, kun kaikki työt tehdään tuntitöinä ja mate-
riaalit on hankittu kuluttajien hinnoilla. Rakennusliikkeet maksavat samasta ta-
varasta huomattavasti pienemmän hinnan kuin kuluttaja, johtuen suurista tilaus-
määristä ja asiakkuus sopimuksen alennetuista hinnoista. Myös esimerkiksi pa-
neelikattoja tekevä aliurakoitsija on tehnyt omat sopimuksensa tavarantoimitta-
jan kanssa, ja saa tilaamansa tuotteet huomattavalla alennuksella. Materiaalin 
alennettu hinta voi olla jopa 50 % - 90 %. 
 
Myös työn kustannukset ovat pienemmät urakkahinnoissa. Pelkästään alakat-
toja tekevä aliurakoitsija pystyy tekemään saman työn paljon nopeammin, kuin 
tuntitöitä tekevä kirvesmies. Lisäksi työn saa usein halvimman hinnan tarjonnut 
aliurakoitsija. 
 
Kuviossa 2 esitetään eri tarjoushinnoista keskiarvolla laskettu kokonaishinta pa-
neelikaton ja kipsikaton osalta. Laskennassa on huomioitu kipsikaton maalaus 





KUVIO 2. Urakkahinnoista laskettu keskiarvo materiaalille ja työlle 
 
Urakkahintainen kipsikatto on kuvion 2 mukaan noin 20 €/m² halvempi, kuin pa-
neelikatto. Verrattuna kuvioon 1 paneelikaton hinnan muutos on suurempi kuin 
kipsikaton, koska suurin hinnan prosentuaalinen muutos tulee materiaalin hin-
nan kautta. Rautakaupan kuluttajahinta lämpökäsitellylle paneelille on 70 €/m², 
kun taas kipsilevylle 4 €/m². Kun molemmista hinnoista vähennetään sopimus-
asiakkaan saama alennus, niin hinnan muutos on suurempi kalliimmassa mate-
riaalissa. 
 
Lopullista kustannusten arviointia tehdessä tulee ottaa huomioon, kuinka työjär-
jestys ja aliurakoitsijoiden kanssa tehty sopimus vaikuttaa työn lopulliseen hin-
taan. Urakkahinnan perusteena ja vaatimuksena on usein se, että työt päästään 
tekemään yhtäjaksoisesti kerros kerralla, ilman työn keskeytyksiä ja palaamatta 
uudestaan aiemmin valmistuneisiin kerroksiin. Yleensä sopimuksessa on sovittu 
niin, että urakkahintaan kuuluu kaikki kerroksessa yhdellä kerralla tehtävät työt 
ja aiempiin kerroksiin palatessa työt tehdään tuntihinnoilla. 
 
Väliseinäurakoitsijat tekevät kerroksessa kaikki kevyet väliseinät valmiiksi yh-
dellä kerralla. Näihin seiniin lukeutuvat myös paikallarakennettavien kylpyhuo-
neiden seinät. Kylpyhuoneen alakaton pintamateriaalia ei voida tehdä samalla, 
koska ennen tätä tulisi juuri rakennettujen kylpyhuoneiden seinien olla laatoitet-
tuna. Seinien vesieristys voidaan tehdä ainakin osittain valmiiksi väliseinätöiden 
aikana, jolloin rungon kierto päästään asentamaan väliseinäurakoitsijoiden ol-





Väliseinäurakoitsijoiden siirryttyä seuraavaan kerrokseen, pääsevät tasoiteura-
koitsijat töihin. Tässä vaiheessa usein on vasta kylpyhuoneiden laatoitus käyn-
nissä. Tämän takia kylpyhuoneiden alakattoja ei päästä tekemään samaan ai-
kaan muiden alakatto-, tasoitus, ja maalaustöiden kanssa. Kipsikattojen osalta 
työt tehdään jälkeenpäin tuntitöinä. 
 
Paneelikattojen asennukset tehdään usein samaan aikaan saunojen rakentami-
sen yhteydessä, jolloin laatoitukset ovat jo valmiina ja työt päästään tekemään 
yhtäjaksoisesti ja urakkahinnoilla. Kuviossa 3 vertaillaan urakkahintaisen pa-
neelikaton ja tuntityöhintaisen kipsikaton hintoja keskenään. 
 
 
KUVIO 3. Urakkahintainen paneelikatto ja tuntihintainen kipsikatto 
 
Kun vertaillaan tuntitöinä tehtyjä kipsikattoja ja urakkahinnoilla tehtyjä paneeli-









Aikataulu vaikuttaa suuresti muutoinkin, kuin pelkästään hintaan tuntityössä. 
Kaikki seuraavat työvaiheet voivat alkaa vasta edellisen työvaiheen valmistuttua 
kokonaan. Kuvioista 4 ja 5 nähdään, että kipsi- ja paneelikaton valmistamisen 
kokonaisaika tasoituksineen ja maalauksineen on lähes sama. 
 
Jos työvaiheet sujuvat mutkitta ja työlle ei tule viivettä, niin yhden kerroksen kip-
sikattotyövaihe tasoituksineen ja maalauksineen valmistuu samaan aikaan pa-
neelikattotyövaiheen kanssa. Viiveiltä välttyminen on helpompaa paneelikaton 
asennuksessa, kun muuttujia on huomattavasti vähemmän. 
 
Kuvioiden laskemiseen on käytetty Ratu-kortiston aikataulukirjaa. Kuvioissa 
esiintyvät ajat ovat T3 muodossa. T3 työajat kerrotaan vielä suoritemääräkertoi-
mella TL3 (=1,2), jotta saadaan todellinen työhön kuluva aika (T4). 
 
 
KUVIO 4. Paneelikaton työvaiheiden kesto tth/m² 
 
Kuviossa 4 ja 5 on esitettynä työvaiheen aikajakauma. Kuvion vasemmassa 
laidassa on työntekijätunnit (tth), eli työhön kuluva aika. 
 
Puurunkoisen paneelikaton aikajakauma (kuvio 4) on hyvin yksinkertainen. 
Puurungon asennus ja panelointi vievät suurimman osan ajasta. Aliurakoitsija 

























KUVIO 5. Kipsikaton työvaiheiden kesto tth/m² 
 
Metallirunkoisen kipsikaton aikajakaumasta (kuvio 5) nähdään kuinka monta 
työvaihetta se sisältää. Yhteenlaskettu aika on silti lähes sama kuin 
puurunkoisessa paneelikatossa.  
 
Aikataulukirjan mukaan laskettuna todellinen kokonais työaika (T4) kipsikatolla 
on 1,5 tth/m² ja paneelikatolla 1,6 m². Tämä kuitenkin edellyttää sen että työtä 
päästään tekemään kerros kerralla ja ilman pysäytyksiä. Paneelikatolla 
tavoitteeseen päästään helposti. Kipsikaton rakenuksessa työvaiheita ja työn 
tekijöitä on enemmän ja jokainen työvaihe voi alkaa vasta edellisen 













Metallirunkoisen kipsikaton aikajakauma tth/m²tth 
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7.2 Yhteis- ja käyttökustannukset 
 
Yhteis- ja käyttökustannukset ovat Talo 80 litterointijärjestelmän mukaan litteroin-
tipääryhmät 8 ja 9. Ryhmään 8 kuuluu useita rakennusosia koskevat työt, esi-
merkiksi varastointi, työaikaiset rakenteet ja nosturit. 9 litteralla on kaikki työ-
maata palvelevat kustannukset, kuten työnjohdon kulut, avustavat työt, palkanli-
sät ja talvilisätyöt. 8 ja 9 littera on ikään kuin ne ”muut” kulut, joita on laskentavai-
heessa ja työnosan hinnan arvioinnissa todella vaikeaa ottaa huomioon. 
 
TAULUKKO 2. Viisi isointa kuluerää työmaan yhteis- ja käyttökustannuksissa 
(Vainioranta 2015, 50) 
1. Työnjohto sosiaalikuluineen  36,5 % 
2. Torninosturit + Ajoneuvonosturit 11,5 % 
3. Siivous ja raivaus  6,6 % 
4. Työturvallisuus   3,4 % 
5. Työmaarakennukset  3,3 % 
 
Taulukosta 2 nähdään, että 8 ja 9 litteran suurin kuluerä on työnjohdon kulut. 
Työnjohdon kuluja on vaikea muuntaa suoraan osaksi tietyn työvaiheen kuluja. 
Voidaan kuitenkin päätellä, että mitä enemmän työvaihe vaatii puuttumista työn-
johdolta, sitä enemmän työ käyttää työnjohdolle varattuja resursseja. 
 
Kolmanneksi suurin kuluerä on siivous ja raivaus. Siivouksen ja raivauksen tarve 
lisääntyy jatkuvasti työturvallisuuden kiristymisen ja työntekijöiden hyvinvointiin 
panostamisen ansiosta. Siivous ja raivaus litteran kulut ovat laskentavaiheessa 
todella vaikea arvioida ja ne ylittävät lähes aina sille varatut kustannusarviot. (Vai-
nioranta, 2015, 46) 
 
Kipsi- ja paneelikattojen työvaiheita vertailtaessa on selvää, että yhteis- ja käyt-
tökustannukset ovat kipsikaton valmistamisessa huomattavasti suuremmat kuin 
paneelikaton valmistamisessa.  
 
Paneelikaton valmistaminen edellyttää kerralla päiväkohtaisesti vain muutaman 
kylpyhuoneen varaamista paneelikattourakoitsijan mestaksi. Kun paneelikatto on 
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valmis, siirtyy työryhmä seuraavaan tilaan ja edellinen kylpyhuone on alakaton 
osalta täysin valmis.  
 
Kipsikaton rakentaminen edellyttää työnjohtajalta huomattavasti suuremman pa-
nostuksen. Usein ensin tehdään kerralla valmiiksi koko kerroksen runko ja seu-
raavaksi vasta levytys. Tasoituksiin ja maalauksiin menee kuivumisaikoineen 
noin viikko ja koko kerros on varattuna tasoitus- ja maalaustöihin täksi ajaksi. Eri 
työryhmiä on useita ja näiden kaikkien eri urakoitsijoiden ja henkilöiden yhteen-
sovittaminen ja organisointi niin, että työtä tehdään jatkuvasti, on haastavaa. 
 
Myös siivous ja raivaus kulut ovat täysin erilaiset. Paneelikattotöissä sotketaan 
muutama tila päivässä, kun taas kipsikattotöissä siivouksen tarve on jatkuvaa 
koko kerroksessa koko työn keston ajan. Aliurakoihin kuuluu aina omasta työstä 
johtuvan rakennusjätteen siivoaminen roskiin. Jäljelle jää kuitenkin aina töitä 
myös rakennussiivoojalle. Etenkin pölyttävät työvaiheet vaativat suurta panosta 
rakennussiivoojalta. 
 
”Aliurakoitsijat siivoavat omat jätteensä pois on täysi vitsi” (Jaskari, 2020) 
 
Haastattelussa rakennussiivoaja Jaskari sanoo kipsipölyn ja tasoitteiden hionta-
pölyn olevan täysin eri asia, kuin paneelikattotöistä aiheutuva sahanpuru. Hieno-
jakoinen kipsipöly leviää laajalle ja vaatii tilan imurointia useaan kertaan. 
 
Myös toisella ja neljännellä sijalla olevat nosturit ja työturvallisuus ovat osittain 
vertailukelpoisia, kun vertaillaan kipsi ja paneelikattoja. Kipsilevyt vaativat nostu-
ria, jotta ne saadaan kerrokseen, paneelit kulkevat tarvittaessa hissillä. Myös ky-
seisen työvaiheen työturvallisuus ja siitä huolehtiminen ja valvominen on tietenkin 
helpompaa, kun työvaiheita ja työntekijöitä on vähemmän. 
 
Itsekin alakattoja tehnyt työnjohtaja Koskinen J. sanoo haastattelussa, että kipsi-
töistä aiheutuvat kulut yhteis- ja käyttökustannuksille ovat loppujen lopuksi hyvin 
pienet. 
 
”Kun työ on hyvin suunniteltu, niin työnjohtajan ei tarvitse aloituspalaverin jälkeen 
enää kuin valvoa työtä. Jos kylpyhuoneiden alakattojen tasoitukset ja maalaukset 
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päästäisiin tekemään samaan aikaan kun kerroksen muutkin tasoitus ja maalaus-
työt, niin lisäkuluja ei tulisi muuten kuin kylpyhuoneen suojauksesta ja imuroin-
nista.” (Koskinen, 2020)  
 
Usein tilanne on kuitenkin se, että väliseinä-, tasoitus- ja maalausurakoitsijat te-
kevät yhden kerroksen kerralla valmiiksi ja kaikki muut työvaiheet, joita ei ole 
saatu tehtyä muun kerroksen yhteydessä, tehdään tuntitöinä (Kuvio 3). 
 
Tästä kaikesta on hyvin vaikea saada konkreettista €/m² hintaa laskettua yhteis- 
ja käyttökustannuksiin. Kuitenkin voidaan arvioida 8 ja 9 litteroiden vaikutus ala-







Työn lopputulema antaa aiheen jatkotutkimukselle, jossa kylpyhuoneiden alakat-
totyövaiheen kustannuksia voitaisiin saada huomattavasti laskettua. Jatkotutki-
muksen aiheena olisi kipsikattoisen kylpyhuoneen alakaton rakentaminen yhtä-
aikaisesti muun osalohkon kipsi-, tasoitus ja maalaustöiden kanssa. 
 
Nykyisin yleisesti käytössä olevan työjärjestyksen ja -tavan perusteella rakennet-
tava kylpyhuoneen kipsialakatto voidaan asentaa vasta huomattavasti myöhem-
min, kuin muut osalohkon (kerroksen) kipsi-, tasoitus-, ja maalaustyöt. Tämä joh-
tuu siitä, että paikallatehtyjen kylpyhuoneiden seinät rakennetaan yleensä sa-
manaikaisesti kuin kerroksen muutkin kevyet väliseinät. Seinät täytyy asennuk-
sen jälkeen vielä vesieristää ja laatoittaa ennen alakaton rakentamista, joten kyl-
pyhuoneiden kipsialakatot tehdään yleensä aina omana kierroksena. 
 
Kustannusvertailu osiosta selviää, että kipsikatto kylpyhuoneessa olisi huomatta-
vasti halvin vaihtoehto, jos se voitaisiin tehdä samalla kierrolla muun kerroksen 
kanssa. Tällöin kipsi-, tasoitus-, ja maalaustöitä kylpyhuoneiden alakattojen 
osalta ei tarvitsisi tulla tekemään kerrokseen erikseen omana kierroksena. Myös 
yhteis- ja käyttökustannukset kylpyhuoneiden alakattotöiden osalta olisivat huo-
mattavasti pienemmät. 
 
Jotta kylpyhuoneiden alakatot voitaisiin tehdä samalla muiden kipsitöiden 
kanssa, olisi kylpyhuoneiden seinät oltava vesieristettynä ja laatoitettuna ennen 
väliseinien asennusta. Tämä olisi mahdollista esimerkiksi siten, että kylpyhuonei-
den seinät asennettaisiin jo työmaan runkovaiheessa Aco elementeistä. Aco ele-
mentit ovat kevytsorabetonista tehtyjä valmiita väliseiniä. Ne voidaan asentaa 
paikoilleen ennen vesikaton rakentamista, sillä niiden kastuminen rakentamisen 
aikana ei ole ongelma. 
 
Ennen laatoitusta tulisi myös seinien sisään jäävät varaukset ja putket olla teh-
tynä ja laatoitetun kylpyhuoneen suojaaminen koko työmaan ajaksi olisivat var-
masti hankalia toteuttaa. Olisiko lopputulos kustannustehokkaampi? Pääs-





Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada käsitys siitä, mikä on paras rakennusta-
pakokonaisuus kylpyhuoneen katon rakentamiseen, kun otetaan huomioon ra-
kennettavien kattojen määrä, tekniset vaatimukset, työjärjestys, työtavat ja kus-
tannustehokkuus. 
 
Tarkoitukseen päästiin ja opinnäytetyön tärkein tulos on esitetty kuviossa 3. Työ-
järjestyksestä ja aliurakkasopimuksesta johtuen joudutaan kylpyhuoneen alaka-
ton rakennustavan valinta usein tekemään urakkahintaisen paneelikaton ja tunti-
työhintaisen kipsikaton välillä. Näistä vaihtoehdoista paneelikatto on hieman hal-
vempi. 
 
Tutkimuksessa saatiin hyvä käsitys siitä, kuinka onnistunut kylpyhuoneen ala-
katto toteutetaan. Työtä voidaan hyödyntää työmaalla hyvänä pohjana paikalla-
tehdyn kylpyhuoneen alakaton suunnittelussa ja työn avulla voidaan arvioida ala-
kattotyön kokonaishintaa. 
 
Alakaton yläpuolelle jäävä talotekniikka on suunniteltava ja asennettava tarkasti, 
ottaen huomioon alakaton rungon viemä tila. Alakaton pintamateriaalin korkeus 
on yleensä tarkkaan määritetty ja korko-ongelmiin puuttuminen vasta alakaton 
rakentamisen aikana viivästyttää ja aiheuttaa ylimääräisiä kuluja työvaiheeseen. 
 
Kun talotekniikka on suunniteltu järkevästi, niin tarkistusluukkujen ja läpivientien 
suunnittelu ja sijoittelu on helppoa. Kaikki läpiviennit tulee olla tarkasti tiedossa 
alakaton runkoa suunnitellessa. Kylpyhuoneen alakaton rakennetta suunnitel-
lessa, tärkeää on käyttää yhteensopivia materiaaleja. Metallinen järjestel-
märunko ei esimerkiksi sovi yhteen puisen paneelikaton kanssa.  
 
Nyrkkisääntönä alakattotyövaiheen rakennusjärjestyksessä voidaan pitää seu-
raavaa. Ensin tehdään seinän vesieristys, jonka jälkeen rungon kierto. Seuraa-
vana seinän laatoitus ja lopuksi alakaton kannattimet ja pintamateriaali. Raken-
nusjärjestystä voidaan muuttaa monella tapaa, mutta vesieristys on aina tehtävä 




Kylpyhuoneiden alakattojen kustannusvertailulaskelmista selvisi, että lasketta-
essa yhteen työstä ja materiaaleista aiheutuvat kustannukset, vähäinen määrä 
(alle 30 m²) kylpyhuoneiden alakattoja kannattaa toteuttaa puurunkoisena, tai esi-
merkiksi työmaalta väliseinätyövaiheesta ylijääneillä rakennusmateriaaleilla. Kun 
kylpyhuoneen alakattoja tehdään suuri määrä, työn ja materiaalin yhteen laskettu 
hinta on kipsi- ja paneelikatoilla lähes samat. 
 
Yhteis- ja käyttökustannukset eivät näy suoraan alakattotyövaiheen kustannuk-
sissa, vaan vaikuttavat taustalla moneen muuhun kustannuserään. Koska kipsi-
katon valmistuksessa tarvitaan rungon ja levytyksen lisäksi myös useita tasoitus, 
hionta ja maalauskierroksia, on työvaiheiltaan yksinkertaisempi paneelikatto yh-
teis- ja käyttökustannuksiltaan halvempi. Työn organisointi on helpompaa koska 
yksi työryhmä tekee yhden paneelikaton kerralla valmiiksi.  
 
Kipsikaton rakentamisen työvaiheiden yhteen sovittaminen vie työnjohdolta huo-
mattavasti enemmän aikaa ja työhön on varattu yleensä kokonainen osalohko 
(kerros) kerralla. Myös siivoamisen tarve on jatkuvaa koko kerroksen osalta ja 
etenkin tasoitus- ja maalausvaiheen hiontapölyn leviäminen ja suojauksen tarve 
on huomioon otettava kuluerä. 
 
Tutkimuksen tuloksista yllätyin siitä, että paneelikatto ja kipsikatto kylpyhuoneen 
alakattona ovat kustannuksiltaan hyvin lähellä toisiaan. Lopulta kokonaiskustan-
nuksen määrittää valitun rakennustavan lisäksi se, kuinka hyvin työvaihe on 
suunniteltu ja toteutettu. Suurin kustannuserä ei ole materiaali, vaan työ. Siksi 
tärkein kustannuksia alentava osuus on työn suunnittelu ja valvonta. Ennen kyl-
pyhuoneiden alakaton asennusta asennettavat ilmanvaihtokanavat ja vesiputket 
määrittävät suuresti, kuinka sujuvasti alakaton rakentaminen voidaan toteuttaa. 
 
Onnistunut kylpyhuoneen alakaton rakentaminen vaatii hyvän suunnittelun aikai-
sessa vaiheessa. Rakennustapakokonaisuus valitaan rakennettavien alakattojen 
määrän, materiaalivalintojen yhteensopivuuden ja niiden teknisten vaatimusten 
sekä työjärjestyksen ja halutun ilmeen perusteella. Työn jatkuvalla valvomisella 
varmistutaan siitä, että työt tehdään sovitusti ja ongelmia ei tule enää alakatto-
työn loppuvaiheilla. Kaikista tärkeintä kokonaisuuden onnistumisen kannalta on 
ajoissa tehdyt tarkat suunnitelmat ja niiden toteutumisen valvominen.  
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Työtä tehdessä esiin nousi aihe jatkotutkimukselle. Kuinka kylpyhuoneisiin voi-
taisiin tehdä järjestelmärunkoinen kipsikatto yhtäaikaisesti kerroksen muiden kip-
sitöiden kanssa? Olisivatko tavoitteeseen pääsyyn tehdyt rakennustapojen muu-
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Liite 1. Erityissanasto 
Alakatto Sisäkatto, joka rakennetaan varsinaisen katon alapuo-
lelle, yleensä alakaton päälle jäävän tekniikan takia. 
Runko Tässä työssä tarkoitetaan runkokokonaisuutta, joka pi-
tää alakaton paikoillaan. 
Reunakierto Seinään kiinnitettävä osa rungosta. Puuta tai metallia. 
Koolaus Rungon osa, johon pintamateriaali kiinnitetään 
Puurunko  Kun alakaton runko rakennetaan kokonaan puusta. 
Järjestelmä Alakattorunko järjestelmä. Metallista valmistettu hel-
posti asennettava alakaton runko. 
Välipohja Rakennuksessa oleva kahden eri kerroksen väliin 
jäävä lattia/katto rakenne. 
Yläpohja Rakennuksen ylimmän kerroksen katto. Yläpohjan 
päällä on yleensä ullakko ja lämmöneriste. 
Tekniikka Talotekniikka. IV-kanavat, vesiputket ja sähkövedot 
IV-kanava Ilmanvaihtokanava.  
Varaus Sähkövaraus. Rakenteiden sisälle jäävät sähköputket, 
joihin myöhemmin vedetään sähköjohdot. 
Hormi Hormielementti. Elementti, jonka sisälle on asennettu 
valmiiksi tarvittava tekniikka. 
Elementti Tehtaalla valmiiksi tehty rakennuksen osa. 
Pääkannatin Rungon osa järjestelmässä, joka vie katon rakenteen 
kuorman seinän tai katon kiinnityskohtiin. 
Toisiokannatin Rungon osa järjestelmässä, johon kiinnitetään pintama-
teriaali. Vie kuorman pääkannattajille. 
Aco-seinä Kevytsorabetoninen seinäelementti 
Runkotolppa Kipsiväliseinissä käytetty rungon osa 
Seinätulppa ”proppu”. muovinen osa, jota käytetään ruuvin kanssa 
betoniin ruuvatessa 
Kondenssivesi Kun ilman kosteus tiivistyy lämpötilavaihtelun takia 
Reikäsaha Porakoneeseen kiinnitettävä terä, jolla tehdään pyöreä 
reikä 
